

П Л А Н
мероприятий по созданию и открытию Центра естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Октябрьская
средняя общеобразовательная школа»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Январь 2021
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Январь 2021
3.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Январь- март 2021
4.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Дизайн проект	
5.	Согласование проекта зонирования Центра	Проект зонирования	
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра	Свидетельство о повышении квалификации	До сентября 2021
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	
8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		До августа 2021
9.	Завершение косметических	Отчёт директора	

	ремонт, приведение Центра в соответствие		
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	До 5 сентября
11.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчёт директора	